HARMONOGRAM PRAC FEM 2021-2027

Zadanie	Zrealizowano	Termin realizacji	Planowany termin realizacji																		
			2021							2022											
			VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przyjęcie przez ZWM Założeń do FEM																					
Przygotowanie zapisów roboczej wersji programu FEM																					
Konsultacje zapisów z zespołem redakcyjno - programowym																					
Zatwierdzenie przez ZWM roboczej wersji programu																					
Przekazanie roboczej wersji programu do partnerów społeczno gospodarczych i NGO																					
Odniesienie się do propozycji/uwag zgłoszonych przez partnerów																					
Przygotowanie zapisów roboczej wersji programu FEM																					
Konsultacje zapisów z zespołem redakcyjno - programowym		V-2021																			
Zatwierdzenie przez ZWM roboczej wersji programu		VI-2021																			
Przekazanie roboczej wersji programu do partnerów społeczno gospodarczych i NGO																					
Odniesienie się do propozycji/uwag zgłoszonych przez partnerów																					
Uzupełnienie projektu FEM o projekt zapisów dotyczących IF wynikających z analizy ex-ante dla IF - na podst. art. 58 ust.3 CPR						IF	IF														
Zatwierdzenie przez ZWM (uchwała) projektu programu FEM (ver.1)																					
Zatwierdzenie przez ZWM ex-ante dla IF							IF														
Negocjacje Kontraktu Programowego (w tym ustalenie ostatecznej wysokości alokacji)																					
Podział alokacji pomiędzy CS i typy projektów																					
Podział alokacji IF na poszczególne cele szczegółowe							IF														
Zatwierdzenie przez ZWM podziału alokacji (informacja dla ZWM)																					
Konsultacje społeczne projektu programu FEM																					
Zebranie uwag + wysłuchanie																					
Odniesienie się do uwag + wysłuchanie odwrócone																					
Informacja dla ZWM po zakończonych konsultacjach społecznych																					
Konsultacje oceny oddziaływania na środowsko																					
Zebranie uwag																					
Odniesienie się do uwag																					
Uzgodnienie i uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej i RDOS																					
Informacja dla ZWM po zakończonych konsultacjach																					
Opracowanie metodyki wskaźników programu FEM																					
Oszacowanie kosztów jednostkowych																					
Oszcowanie kamieni milowych																					
Koszty uproszczone - wprowadzenie lub rezygnacja																					
Informacja dla ZWM																					
Nieformalne konsultacje z KE (po przekazaniu UP do KE)																					
Zebranie uwag																					
Odniesienie się do uwag																					
Zatwierdzenie przez ZWM (uchwała) projektu programu FEM (ver.2)																					
Uzyskanie opinii IK UP																					
Przekazanie programu FEM w celu uzykania opinii IK UP (ver.2)																					
Odniesienie się do opinii IK UP																					
KWRiST																					
Zatwierdzenie przez ZWM (uchwała) projektu programu FEM (ver.3)																					
Przekazanie programu FEM do KE																					

Uruchomienie pierwszych środków na FEM 2021-2027 (po zatwierdzeniu przez KE Programu i podpisaniu Kontraktu Programowego - zgodnie z terminami i załacznikach wynikającymi z KP)																					
Planowanie ustawy budżetowej dla FEM 2021-2027 na rok 2022 po zatwierdzeniu przez KE Programu oraz po podpisaniu Kontraktu Programowego																					
Przygotowanie opisu systemu zarządzania i kontroli FEM 2021-2027	**Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych (w ciągu 6 miesięcy po zatwierdzeniu FEM 2021-2027 oraz wejściu w życie**																				
Przygotowanie porozumień z IP																					
Przygotowanie instrukcji wykonawczych IZ i IP																					
Przygotowanie SzOP FEM 2021-2027																					
Prace związane z przygotowaniem wykazu kandydatów na ekspertów																					
Prace związane z powołaniem Komitetu Monitorującęcego FEM 2021-2027																					
Opracowanie wzorów zasad realizacji projektów własnych, wzorów umów oraz porozumień dla państwowych jednostek budżetowych dofinansowanych z EFS i EFRR.																					
Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Pomocy Technicznej FEM																					
Podział alokacji PT na kategorie interwencji																					
Uzupełnienie projektu FEM o projekt zapisów dotyczących PT																					
Przygotowanie dokumentów wdrożeniowych dotyczących Pomocy Techicznej m. in.: wzór decyzji o dofinansowaniu projektu, szczegóły realizacji projektu																					
Uruchomienie przez MJWPU strony internetowej FEM 2021-2027 (6 m-cy od zatwierdzenia Programu przez KE)																					
Ogłoszenie pierwszych naborów konkursówych EFS i EFRR (po opublikowaniu harmonogramu naboru wniosków i przyjęciu właściwych dokumentów wdrożeniowych)																					