                Warszawa, dn.                   2025 r.

Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych dla projektu „Budowa dużego zbiornika retencyjnego  w miejscowości Szerominek” realizowanego w ramach naboru nr FEMA.02.04-IP.01-011/23, Priorytet II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza”, Działanie 2.4 „Dostosowanie do zmian klimatu”, Typ projektów „Zwiększanie ochrony przeciwpowodziowej 
i ograniczenie skutków suszy poprzez retencjonowanie wód opadowych”, programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) zwraca się do Zarządu Województwa Mazowieckiego z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie projektu:
-  	nr FEMA.02.04-IP.01-01YA/24, pn. „Budowa dużego zbiornika retencyjnego w miejscowości Szerominek”, którego Beneficjentem jest Gmina Płońsk – w zakresie wydłużenia terminu na złożenie decyzji 
o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych – do dnia 31.12.2025 r.

Opis sytuacji w projekcie: 
Przedmiotem projektu jest: budowa otwartego zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,  nasadzenie roślinności retencyjnej oraz wykonanie ogrodów deszczowych, ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej oraz oświetlenia energooszczędnego. W projekcie zaplanowano działania związane z niedoinwestowaną infrastrukturą przeciwpowodziową, niewystarczającą retencją wody, brakiem stawu. Projekt realizowany 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  Zgodnie z umową o dofinansowanie nr FEMA.02.04-IP.01-01YA/24-00 z dnia 12.11.2024 r.:
· okres realizacji: 21.02.2024 r. – 31.12.2026 r.,
· wartość ogółem: 9 153 359,98 PLN,
· koszty kwalifikowane: 8 953 359,98 PLN,
· dofinansowanie z EFRR: 7 610 355,98 PLN.

Należy podkreślić, że na etapie przed podpisaniem umowy o dofinansowanie Beneficjent wnioskował 
o wydłużenie terminu na dostarczenie załącznika do umowy – decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Na posiedzeniu w dniu 14.10.2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o warunkowym zawarciu z Beneficjentem umowy 
o dofinansowanie, w której w §3 pkt. 26 określono termin złożenia prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowy do dnia 31.07.2025 r.

Pismem z dnia 25.03.2025 r. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o kolejne wydłużenie określonego 
w umowie o dofinansowanie terminu przedłożenia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – do dnia 31.12.2025 r. Zgodnie z treścią pisma, proces uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w formule „zaprojektuj i wybuduj” wymaga szerokiego zakresu uzgodnień  oraz spełnienia specyficznych wymagań określonych przepisami prawa. Konieczność koordynacji prac projektowych oraz ich dostosowania do wytycznych jednostek opiniujących wpływa na możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i jego dalsze procedowanie.

Wydłużenie terminu określonego w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. W takim przypadku w serwisie internetowym FEM 2021-2027 www.funduszeuedlamazowsza.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl dla naboru FEMA.02.04-IP.01-011/23 należy zamieścić komunikat o następującej treści:

„W przypadku niemożności dostarczenia przez wnioskodawców wymaganych Regulaminem naboru FEMA.02.04-IP.01-011/23 dokumentów:  potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych – w uzasadnionych przypadkach Zarząd Województwa Mazowieckiego może wyrazić zgodę na złożenie ww. dokumentów już po jej zawarciu. W takim przypadku wypłata dofinansowania w zakresie zadań/kosztów, których dotyczyć będą brakujące załączniki lub dokumenty, uzależniona będzie od ich przedłożenia w terminie określonym w umowie. Nieprzedłożenie załączników lub dokumentów, o których mowa wyżej, w terminie określonym w umowie, uprawniać będzie MJWPU do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, co może skutkować obowiązkiem zwrotu dofinansowania. W powyższym przypadku beneficjent realizuje projekt na własne ryzyko 
i w przypadku wypowiedzenia umowy nie przysługuje mu jakiekolwiek odszkodowanie z tego tytułu.”.

W przypadku wyrażenia Gminie Miasto Płońsk zgody na wydłużenie terminu dostarczenia dokumentów wyszczególnionych w Regulaminie naboru niezbędna będzie zmiana zapisu  § 4 umowy o dofinansowanie o treści: 

„§ 4
Szczególne warunki zawarcia umowy
1. Beneficjent zobowiązuje się do dnia 31 grudnia 2025 r. złożyć komplet następujących dokumentów:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych*;
-   których to dokumentów Beneficjent nie złożył przed zawarciem Umowy.
2. Niezależnie od warunków przewidzianych w innych paragrafach niniejszej Umowy, złożenie dokumentów wymienionych w ust. 1 jest dodatkowym warunkiem, od którego uzależniona jest wypłata dofinansowania na zadanie/koszt przewidziane w projekcie, którego dotyczą te dokumenty.
3. Jeżeli Beneficjent nie złoży któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w ust. 1, w terminie tam wskazanym, MJWPU może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia Umowy odpowiednie zastosowanie będzie miał § 21 „Sankcje za niedotrzymanie warunków Umowy”. W przypadku wypowiedzenia Umowy Beneficjentowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie 
o naprawienie szkody z tego tytułu.”

Podkreślić przy tym należy, że umowa o dofinansowanie zawierająca § 4 o treści zaproponowanej powyżej wyklucza możliwość wypłaty dofinansowania w zakresie zadań/kosztów, których dotyczyć będą brakujące załączniki lub dokumenty, zaplanowanych w projekcie w przypadku, gdy Beneficjent nie złoży w ramach tego zadania wymaganych dokumentów. 

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę powyższe, MJWPU wnioskuje do Zarządu Województwa Mazowieckiego o:
- 	wyrażenie zgody Beneficjentowi – Gminie Miasto Płońsk na wydłużenie do dnia 31.12.2025 r. terminu dostarczenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę/kopii zgłoszenia budowy lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
- 	wyrażenie zgody na publikację komunikatu o zaproponowanej powyżej treści w serwisie internetowym FEM 2021-2027 www. funduszeuedlamazowsza.eu oraz na portalu Funduszy Europejskich
www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Załącznik: 
1. Pismo znak RGP.041.13.1.2024/18 z dnia 25.03.2025 r.

       X -  nie powoduje konieczności zmian uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na ………… rok,
           - powoduje konieczność zmian uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego
                na 2025 rok:
        a) po stronie dochodów/przychodów budżetu zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……. zł,
        b) po stronie wydatków/rozchodów budżetu zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę …… zł.
                na 2025 rok:
        a) po stronie dochodów/przychodów budżetu zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……… zł,
        b) po stronie wydatków/rozchodów budżetu zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……… zł.
           X - nie powoduje konieczności zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego,
              -  powoduje konieczność zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego:
a)   po stronie dochodów/przychodów o kwotę …………… zł, w tym:
- 	w roku ……… zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ………………… zł,
- 	w roku …………. zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……….. zł,
- 	w roku …………. zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……….. zł,
b) po stronie wydatków/rozchodów o kwotę ……... zł, w tym:
- w roku ……… zmniejszenie/zwiększenie ** o kwotę ………….. zł,
- w roku …….. zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę …….. zł,
- w roku …………. zmniejszenie/zwiększenie** o kwotę ……….. zł.
*należy wstawić znak x w odpowiednie pole, ** niepotrzebne skreślić.”
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