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1. [bookmark: _Toc120558249]Wstęp 

Przedmiotem opracowania jest ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji na lata ………………….. (GPR), o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485). GPR został przyjęty uchwałą nr …………………………. 
Ocena aktualności i stopnia realizacji GPR przeprowadzona została zgodnie z zasadami określonymi w programie w rozdziale ……GPR dotyczącym monitorowania pt ………………………………….., a także zgodnie z zapisami art. 22 ust. 1 ustawy o rewitalizacji:
„ Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie.” 
Raport prezentuje wyniki oceny stopnia realizacji celów określonych w programie oraz analizy aktualności jego zapisów. Podlega on zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji, a następnie będzie stanowił podstawę decyzji o aktualizacji GPR. 
2. [bookmark: _Toc120558250]Metodyka oceny aktualności i stopnia realizacji GPR
[bookmark: _Toc120558251]2.1 Uwarunkowania procesu rewitalizacji gminy ………… 
Obszar rewitalizacji gminy wyznaczono uchwałą ……………………. r. i obejmuje on powierzchnię ……………. i liczy ………..osób. Na tym terenie prowadzony jest proces rewitalizacji od roku…………….., którego efekty poddano ocenie po 3-letnim okresie wdrażania.  
Monitorowaniu podlegają monitorowaniu cele główne GPR, które obejmują:
1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
[bookmark: _Toc120558252]2.2 Zakres oceny
Ocena stopnia realizacji programu została opracowana na dwóch poziomach:
· jako ocena stanu realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w GPR oraz
· jako ocena aktualnej wartości wskaźników monitorowania celów strategicznych i kierunków działań przyjętych w programie.
W drugiej części niniejszego raportu przeprowadzono ocenę aktualności zapisów GPR. Przekrojowej analizie poddano zapisy GPR weryfikując ich spójność ze stanem faktycznym po trzech latach obowiązywania programu. Szczegółowemu badaniu poddano zgodność GPR z otoczeniem dokumentów strategicznych gminy, odnosząc się do wszelkich zmian, które zaszły w okresie obowiązywania programu.
W ostatniej części opracowania przedstawiono wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonego badania i stanowiące podstawę do ewentualnej aktualizacji dokumentu.
[bookmark: _Toc120558253]3. Ocena stopnia realizacji GPR
[bookmark: _Toc102123384][bookmark: _Toc120558254]3.1. Stan realizacji przedsięwzięć podstawowych GPR
Do realizacji celów strategicznych GPR przewidziano …… podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, których stan realizacji w procesie monitorowania poddano ocenie w podziale na trzy kategorie: 
· zrealizowane – stan na moment sporządzenia raportu takich projektów jest …… szt.,
· w trakcie realizacji – stan na moment sporządzenia raportu takich projektów jest ……szt.,
· do późniejszej realizacji – stan na moment sporządzenia raportu takich projektów jest …… szt.
[bookmark: _Toc102085668][bookmark: _Toc105156362][bookmark: _Toc120558056]Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	Cele GPR
	Liczba projektów

	
	zrealizowanych
	w trakcie realizacji
	do realizacji
	Łączna liczba projektów

	1. ……………………
	
	
	
	

	2. ……………………
	
	
	
	

	3. ……………………
	
	
	
	

	Liczba projektów
	
	
	
	

	% projektów
	…………%
	……………%
	…………..%
	100%


Źródło: Opracowanie własne.
Celem analizy stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w zapisach programu jest zebranie danych, które pozwalają poddać ocenie poziom wdrażania tego GPR, zgodnie z założeniami przedstawionymi w programie.
Łącznie zrealizowanych zostało …… szt. przedsięwzięć z …… szt. wszystkich zaplanowanych w GPR projektów. 
Oprócz powyższego w trakcie realizacji znajduje się kolejnych …… szt. przedsięwzięć. Łącznie projekty zrealizowane i w trakcie realizacji stanowią ……% wszystkich zaplanowanych w GPR przedsięwzięć.
Poniżej zaprezentowano podsumowanie etapu wdrażania zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie.
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[bookmark: _Toc120558057][bookmark: _Toc105156364]Tabela 2.Stan realizacji podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
	Lp.
	Nazwa przedsięwzięcia
	Status realizacji (zrealizowany/
w trakcie realizacji/ 
do realizacji)
	Opis zrealizowanego zakresu/ działania w projekcie przewidziane na kolejny okres
	Wartość projektu (wg GPR)
	Wielkość poniesionych wydatków na realizację projektu
	Podmiot odpowiedzialny za realizację

	Cel 1. ……………………………

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	Suma poniesionych wydatków na realizację projektów w celu 1
	
	
	

	Cel 2. ……………………………

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	Suma poniesionych wydatków na realizacje projektów w celu 2
	
	
	

	Cel 3. ………………………………

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	Suma poniesionych wydatków na realizację projektów w celu 3
	
	
	

	Stan zaawansowania finansowego realizacji GPR
	……zł
	……zł
	……%


Źródło: Opracowanie własne.
Łącznie poniesiono ………………………zł na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w stosunku do kwoty …………………zł, którą zaplanowano w GPR, co pozwala określić zaawansowanie finansowe realizacji procesu na poziomie ………%. Największe postępy w realizacji w ujęciu finansowym dotyczą celu nr……, gdzie osiągnięto ……% stanu realizacji. 

[bookmark: _Toc120558255][bookmark: _Toc102123386]3.2. Ocena stopnia realizacji celów GPR
Monitoring realizacji celów GPR odbywa się z użyciem metody ilościowej, wykorzystującej mierniki (wskaźniki), które umożliwiają pomiar rezultatu procesu.
[bookmark: _Toc120558058]Tabela 3.Wskaźniki monitorowania celów GPR 
	Nazwa wskaźnika
	Wartość bazowa wskaźnika
(20……r.)
	Wartość docelowa wskaźnika
(20……r.)
	Źródło danych

	Cel I. ………………………………

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cel II. ………………………………

	
	
	
	

	
	
	
	

	Cel III. ………………………………

	
	
	
	

	
	
	
	


Źródło: tabela nr…, s… GPR
W systemie monitorowania założono pozytywny wpływ realizowanych przedsięwzięć na zmiany kluczowych mierników społeczno-gospodarczych użytych w celu opomiarowania celów GPR. Poniżej badaniu poddano zmiany wartości wskaźników monitorowania stopnia realizacji celów programu. Ocena stopnia realizacji celów GPR realizowana jest co 3 lata, zgodnie z wymogami art. 22 ustawy o rewitalizacji. Z uwagi na fakt, że uruchomienie wdrażania GPR nastąpiło w ………….r., pierwsza 3-letnia ocena powinna obejmować lata ……………. 

[bookmark: _Toc120558059]Tabela 4.Wskaźniki monitorowania celów GPR 
	Nazwa wskaźnika
	Wartość bazowa wskaźnika
(20……r.)
	Wartość docelowa wskaźnika
(20……r.)
	Wartość na dzień 31.12.20…….
	Wartość na dzień 31.12.20……
	Poziom realizacji wskaźnika w 20…… r. w %

	Cel I. ……………………………………

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cel II. ……………………………………

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cel III. …………………………………

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Źródło: opracowanie własne.
[bookmark: _Toc120558256]3.3 Zmiana sytuacji społeczno-gospodarczej w gminie 
Z punktu widzenia oceny procesu rewitalizacji, istotna jest bieżąca analiza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, która ma wpływ na rezultaty osiągane na obszarze rewitalizacji. Poniżej zestawiono kilka podstawowych zmiennych diagnostycznych w ujęciu czasowym od 20…… do 20…… roku, w celu analizy wpływu otoczenia na proces rewitalizacji. 
[bookmark: _Toc102085665][bookmark: _Toc105156359][bookmark: _Toc120558060]Tabela 5.Wskaźniki sfery społeczno-gospodarczej gminy w latach 20……-20……
	Nazwa wskaźnika
	20……
	20……
	20……
	20……
	20……
	Dynamika zmian

	Liczba ludności
	
	
	
	
	
	

	Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym
	
	
	
	
	
	

	Odsetek osób w wieku produkcyjnym
	
	
	
	
	
	

	Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym
	
	
	
	
	
	

	Liczba osób korzystających z opieki społecznej w przeliczeniu na 1000 mieszkańców
	
	
	
	
	
	

	Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
	
	
	
	
	
	

	Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności
	
	
	
	
	
	

	Jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności
	
	
	
	
	
	

	Jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności
	
	
	
	
	
	

	Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym
	
	
	
	
	
	

	Fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Źródło: Opracowanie własne. 
Powyższe zmiany wskazują na pozytywny/negatywny wpływ uwarunkowań społeczno-gospodarczych na proces rewitalizacji gminy …….. 
[bookmark: _Toc120558257]4. Ocena aktualności GPR – identyfikacja przesłanek do aktualizacji programu 
Poniżej dokonano przeglądu zapisów GPR w celu potwierdzenia aktualności jego zapisów na dzień opracowania raportu z oceny aktualności i stopnia realizacji programu – w odniesieniu do kluczowych elementów jego struktury.
[bookmark: _Toc105156365][bookmark: _Toc120558061]Tabela 6. Ocena aktualności zapisów GPR 
	Rozdziały w GPR 
	Ocena aktualności GPR 

	… Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji
	

	… Opis powiązań z dokumentami strategicznymi gminy
	

	… Cele rewitalizacji
	

	… Przedsięwzięcia i projekty rewitalizacyjne
	

	… Szacunkowe ramy finansowe
	

	… Mechanizmy integrowania działań oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
	

	… Struktura zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji
	

	… Monitoring i ocena gminnego programu rewitalizacji
	

	… Sposób realizacji GPR w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego
	


Źródło: opracowanie własne.
Podsumowując, z analizy aktualności GPR wynika/nie wynika konieczność zmiany dokumentu…


5. [bookmark: _Toc120558258]Wnioski i rekomendacje 

1. Wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji przebiega w sposób zgodny/nie zgodny z zapisami programu. Poziom wdrażania należy ocenić jako niski/średni/wysoki. 
2. Z oceny aktualności wynika, iż GPR jest aktualny/w części nieaktualny. Z oceny stopnia realizacji GPR nie wynikają/wynikają przesłanki do aktualizacji dokumentu. 
3. Postępy realizacji poszczególnych podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wskazanych w GPR należy ocenić jako niezaawansowane/średniozaawansowane/zaawansowane. Na chwilę obecną zrealizowanych/zakończonych zostało ……………….. z ………….. przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Kolejnych …………………… jest w trakcie realizacji, a ……………………… planowanych jest do wdrożenia. 
4. …………………………………….
5. ……………………………………
6. ……………………………………
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